

Karta Projektu 3.2.1.2

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

Vybudování infocentra, zázemí pro turisty v místě NKP Levý Hradec v místě bývalé hospody

2. Nositel projektu

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

3. Zodpovědný projektový manažer

Eva Maršíková, vedoucí OSRM, 220 400 218

4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

IAPRM – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její enviromentální funkce, ochrana tvorba ŽP;; opatření 3.2 – Péče o památky a kulturní dědictví; záměr 3.2.1- Celková revitalizace NKP Levý Hradec

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita F – Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví; Opatření FI – Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu

Regionální operační program – Prioritní osa 2 - Cestovní ruch; oblast 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu; aktivita – Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).

5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt se týká vybudování informačního centra a zázemí pro turisty v místě NKP Levý Hradec. Realizace projektu napomůže zatraktivnit tuto památku a přilákat do regionu více turistů.

6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

Zatím není zvažovaná spolupráce na tomto projektu

B. Popis projektu

1. Všeobecný cíl projektu

Zvýšení turistického ruchu v Roztokách a v nejbližším okolí a v souvislosti s tím podpora místních podnikatelů (služby cestovního ruchu)

2. Specifické cíle projektu

Vybudování kvalitního informačního centra a zázemí pro turisty

3. Cílové skupiny

- návštěvníci města, turisté
- obyvatelé města

4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a realizační. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace. Provozní fáze se týká konkrétního využití infocentra a zázemí pro turisty.

5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Počet nově zbudovaných informačních center	počet
Nárůst počtu turistů a návštěvníků	%
Počet nově vytvořených pracovních míst	počet

6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zvýšení turistického ruchu
- Zvýšení kvality informačního systému
- Rozšíření nabídky pro turisty

7. Udržitelnost projektu

Investiční náklady budou hrazeny z dotace a zdrojů města. Náklady na provoz centra budou hrazeny ze zdrojů města. Organizační řízení projektu bude zajištěno v rámci stávajících struktur města. Technická realizace bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení.

C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2010
Dokončení realizace: 2011

D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	
Dotace ze strukturálních fondů	
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
Celkem	ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO

E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Vybudování infocentra, zázemí pro turisty v místě NKP Levý Hradec v místě bývalé hospody	Investiční záměr	Ne	Ano
	Projektová dokumentace	Ne	Ano
	Stavební povolení	Ne	Ano

F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Dopracování projektové dokumentace
- Zajištění financování realizace projektu a následného provozu (dotace, rozpočet města)

Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek ROP v průběhu jeho schvalování