

Karta Projektu 4.3.1.3

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

Obnova, modernizace a doplnění sítě turistického značení a orientačního systému města

2. Nositel projektu

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

3. Zodpovědný projektový manažer

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264

4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

IAPRM – Priorita 4 - Obnova, posílení a rozvoj společenského a kulturního života, sportu, aktivního trávení volného času a cestovního ruchu zejména v jeho rekreační podobě; opatření 4.3 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu zejména v jeho rekreační podobě; záměr 4.3.1 Budování infrastruktury zejména pro rekreační formy cestovního ruchu

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita F – Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví; Opatření FI – Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu

Regionální operační program – Prioritní osa 2 - Cestovní ruch; oblast 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu; aktivita – Budování turistických stezek, vč. stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, zřízení půjčoven in-line bruslí Jako doplňková aktivita bude podporována propagace turistických stezek (např. mapy).

5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt je zaměřen na obnovu, modernizaci a doplnění sítě zejména turistického značení a orientačního systému ve městě. Tyto navigační, informační a orientační prvky, už nejsou zcela vyhovující z hlediska aktuálnosti a formy provedení.

6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

Zatím není zvažována spolupráce na tomto projektu

B. Popis projektu

1. Všeobecný cíl projektu

Zlepšení informovanosti a orientace zejména návštěvníků turistů, zkvalitnění poskytování služeb cestovního ruchu.

2. Specifické cíle projektu

Zlepšení vybavenosti pro turisty, zvýšení turistické atraktivity regionu.

3. Cílové skupiny

- návštěvníci a turisté
- obyvatelé města

4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 2 fází – přípravné a investiční. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace.

5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Počet nových prvků informačního systému, orientačního a turistického značení	počet
Počet obnovených a modernizovaných prvků informačního systému, orientačního a turistického značení	počet

6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zvýšení informovanosti turistů a návštěvníků města
- Zkvalitnění služeb cestovního ruchu

7. Udržitelnost projektu

Náklady na vybudování a obnovu turistického značení a orientačního systému města budou financovány z dotace a ze zdrojů města. Organizačně bude projekt zaštiťen městem Roztoky. Technická realizace bude zajištěna firmou vybranou na základě výběrového řízení.

C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2013
Dokončení realizace: 2013

D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	
Dotace ze strukturálních fondů	
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
Celkem	ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO

E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Obnova, modernizace a doplnění sítě turistického značení a orientačního systému města	Investiční záměr	Ne	Ano
	Projektová dokumentace	Ne	Ano
	Stavební povolení – bude-li relevantní	Ne	Ano

F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Dopracování projektové dokumentace

Rizika:

- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování