



MUROP001HUM0

č. 126/2020

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3. 7. 2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „Obč. z.“)

Článek I.	Smluvní strany
-----------	----------------

1. Objednatel:	Město Roztoky
se sídlem	Nám. 5. května 2, Roztoky, 252 63
IČ	00241610
DIČ	CZ00241610
Zastoupený	Janem Jakobem, starostou
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu:	0388041369/ 0800
(dále jen „objednatel“)	

2. Zhotovitel:	Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem	Váňovská 528, 589 01 Třešť
IČ	46978194
DIČ	CZ46978194
Zastoupený	Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9004681/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7883	
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek II.	Preambule
------------	-----------

Vzhledem k situaci způsobené vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 a s tím souvisejícími přijatými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, které mají za následek přechodný nedostatek kapacit zhotovitelových subdodavatelů, a to jak personálních, tak zejména materiálových, a dále vzhledem k tomu, že se mění předmět díla sjednaný Smlouvou o dílo o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnových listech č. 1 – 33, dohodli se objednatel a zhotovitel na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3. Dále vzhledem k tomu, že byla v průběhu realizace akce získána finanční podpora z IROP, upravuje se čl. IV Závěrečná ustanovení o body povinně zařazované do realizačních smluv dle ustanovení kapitoly 5.4 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce finanční podpory z IROP.

Článek III.	Předmět Dodatku
-------------	-----------------

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v Preambuli tohoto Dodatku, a za účelem zajištění řádného plnění povinností vyplývajících smluvním stranám ze Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3 :

2. **Článek III. Zadávací podklady, odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o písm. d), které zní :**
d) změnové listy č. 1 až 33, které jsou přílohou tohoto Dodatku
3. **Článek IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo - posouvá se termín dokončení a předání díla na 30. června 2020.**
4. V souvislosti s úpravou termínu dokončení stavby a předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění Cena díla uvedená **Čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo** na částku

47 156 462,41 Kč bez DPH, tj. 57 059 319,52 Kč

a dále se upravují etapy a finanční limity (bez DPH) ve stejném odstavci čl. V. Smlouvy takto:

Etapa 1. – 30. 11. – 31. 12. 2017 – 3 174 141,84 Kč

Etapa 2. – 2. 1. – 31. 12. 2018 – 8 639 953,77 Kč

Etapa 3. – 2. 1. – 31. 12. 2019 – 18 548 367,29 ,- Kč

Etapa 4. – 2. 1. – 30.6. 2020 – zbývající částka z konečné ceny díla .

5. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změn.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené tímto Dodatkem se řídí občanským zákoníkem.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s dodávkou, včetně účetních dokladů, minimálně do roku 2028. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010094
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s dodávkou zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MR ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 193-10/20 ze dne 13. 5. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

Přílohy : 1) Změnové listy č. 1 až 33, jejichž Specifikace je připojena k tomuto Dodatku

2) Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

V Roztokách dne

V Praze dne:.....

**Jan
Jakob**

Digitálně podepsal Jan Jakob
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00241610,
o=Město Roztoky [IČ 00241610],
ou=100, cn=Jan Jakob,
sn=Jakob, givenName=Jan,
serialNumber=P414800,
title=Starosta
Datum: 2020.05.19 14:46:23
+02'00'

Jan Jakob
starosta

**Ing.
Martin
Podzimek**

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Podzimek
Datum:
2020.06.23
10:23:43 +02'00'

Martin Podzimek
jednatel společnosti