

## Karta Projektu 3.1.1.1

### A. Všeobecné informace

#### 1. Název projektu

System nakládání s BRKO

#### 2. Nositel projektu

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 Roztoky

#### 3. Zodpovědný projektový manažer

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264

#### 4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

**IAPRM** – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její environmentální funkce, ochrana a tvorba životního prostředí; opatření 3.1 – Odpadové hospodářství; záměr 3.1.1 Efektivní a šetrné odpadové hospodářství

**Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje** – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - IV – Ochrana přírody a krajiny

**OP ŽP** – Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží; oblast 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

#### 5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření koncepce a navržení systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Zaměřuje se především na separaci BRKO z domácností (kuchyňský odpad, odpad ze zahrad) a jeho svoz. Tato koncepce bude vycházet z nejmodernějších trendů zabývajících se šetrnou likvidací, popř. opětovným využitím biologického odpadu.

#### 6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

Regios, a.s.	Dodavatel služeb na základě smlouvy
DSO	Partner při přípravě a realizaci projektu

## B. Popis projektu

### 1. Všeobecný cíl projektu

Zlepšení separace odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství.

### 2. Specifické cíle projektu

Rozšíření možností separace odpadů z domácností a snížení podílu komunálního odpadu, který je skládkován.

### 3. Cílové skupiny

- obyvatelé města Roztoky
- obyvatelé členských obcí DSO

### 4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a realizační. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace (např. nákup sběrných nádob, kompostárna, apod.). Realizační fáze se týká konkrétního využití nové koncepce nakládání s BRKO.

### 5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Vytříděný objem BRKO	m <sup>3</sup>
Počet nově nainstalovaných kontejnerů na BRKO	počet
Snížení podílu komunálního odpadu, který je skládkován	%

### 6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zefektivnění systému odpadového hospodářství v Roztokách
- Zvýšená účinnost třídění odpadu, včetně třídění BRKO
- Zlepšení stavu ŽP

### 7. Udržitelnost projektu

Investiční náklady budou hrazeny z dotace a zdrojů města. Náklady na provoz budou hrazeny ze zdrojů města, popř. ve spolupráci s partnerem DSO. Organizačně bude projekt zaštitěn městem. Technická realizace bude zajištěna firmou vybranou na základě výběrového řízení.

## C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2010  
Dokončení realizace: po roce 2013

#### D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	
Dotace ze strukturálních fondů	
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
<b>Celkem</b>	<b>ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO</b>

#### E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Systém nakládání s BRKO	Investiční záměr	Ne	Ano
	Projektová dokumentace	Ne	Ano

#### F. Předpoklady a rizika realizace záměru

##### Předpoklady:

- Dopracování relevantní dokumentace (Studie proveditelnosti)
- Vyjasnění principů partnerské spolupráce zejména v provozní fázi s DSO
- Zajištění financování realizace projektu a následného provozu (dotace, rozpočet města, zdroje partnera)

##### Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Riziko partnerské spolupráce s dalším subjektem
- Nezájem občanů třídít BRKO
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování