

Karta Projektu 3.3.1.2

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

Revitalizace Žalovského potoka včetně retenčních nádrží

2. Nositel projektu

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

3. Zodpovědný projektový manažer

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264

4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

IAPRM – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její enviromentální funkce, ochrana a tvorba životního prostředí; opatření 3.3 – Péče o životní prostředí a krajinu; záměr 3.3.1 Údržba krajiny a ochrana životního prostředí

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - IV – Ochrana přírody a krajiny

OP ŽP – Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; oblast 1.3 – Omezování rizika povodní

5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu Žalovského potoka, především na zabezpečení břehů proti vymílání, zvětšení akumulace vody v krajině, absorpce přívalových dešťů. Součástí revitalizace je také výstavba retenční nádrže, která bude sloužit vodohospodářským účelům a bude eliminovat rizika povodní. Byla zpracována studie na řešení celého toku potoka od Lidické ulice až po ústí Vltavy. Z organizačních důvodů byla revitalizace rozdělena na dvě etapy – horní občasné koryto od ulice Lidická až po křižovatku ulic Letohradská x Potoky; dolní koryto potoka od křižovatky Letohradská x Potoky po ústí potoka do Vltavy.

6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

Zatím není uvažováno o partnerech projektu

B. Popis projektu

1. Všeobecný cíl projektu

Snížení rizika povodní

2. Specifické cíle projektu

Cílem je zamezení vymílání břehů a minimalizace škod při přívalových deštích za současného zachování přírodního vzhledu potoka.

3. Cílové skupiny

- Obyvatelé města Roztok

4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 2 fází – přípravné a investiční. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace.

5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Délka revitalizovaného toku	km
Počet protipovodňových opatření	počet
Počet retenčních nádrží	počet

6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zlepšení stavu Únětického potoka
- Snížení rizika povodní
- Minimalizace škod po přívalových deštích

7. Udržitelnost projektu

Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z dotace a z rozpočtu města; organizačně bude projekt zajištěn v rámci stávajících organizačních struktur města. Realizace bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení.

C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2008 (1. etapa), 2010 (2. etapa)
Dokončení realizace: po roce 2010

D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	1 410 000,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů	7 990 000,- Kč
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
Celkem	9 400 000,- Kč

E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Revitalizace Žalovského potoka včetně retenčních nádrží	Investiční záměr	Ano	Ne
	Studie (řešící celé koryto)	Ano	Ne
	Projektová dokumentace pro ÚR 1.etapa	Ano	Ne
	Projektová dokumentace pro ÚR 2.etapa	Ne	Ano
	Projektová dokumentace k SP	Ne	Ano

F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Dopracování relevantní projektové dokumentace
- Dořešení majetkových vztahů na dotčených pozemcích (stavba ve veřejném zájmu)
- Zajištění financování realizace projektu (dotace, rozpočet města)

Rizika:

- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování