

## Karta Projektů 1.4.1.1, 1.4.1.3, 1.4.1.4

### A. Všeobecné informace

#### 1. Název projektu

Dobudování splaškové kanalizace v ulici Na valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem

#### 2. Nositel projektu

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 Roztoky

#### 3. Zodpovědný projektový manažer

EVA MARŠÍKOVÁ, vedoucí OSRM, 220 400 218

#### 4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

**IAPRM** – Priorita 1 – Obnova, posílení a rozvoj technické infrastruktury a vybavenosti, dopravní dostupnosti a obslužnosti města, udržitelný urbánní rozvoj; opatření 1. 4 – Rekonstrukce, rozšíření a obnova technické infrastruktury a vybavenosti města; záměr 1.4.1 Dobudování splaškové kanalizace

**Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje** – Priorita B –Infrastruktura; Opatření B.4 – Vodní hospodářství

**OP ŽP** – Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; oblast 1.1 – Snižování znečištění vod; 1.1.1 Snižování znečištění z komunálních zdrojů; aktivita - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO

#### 5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt se týká vybudování splaškové kanalizace v ulici Wolkerova. Projekt by měl být realizovaný v rámci logického celku, kam spadá ulice Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova. Celkovým přínosem bude zkvalitnění životní úrovně obyvatelstva.

#### 6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

VEOLIA s.r.o.

Forma spolupráce a podílení se na realizaci projektu bude smluvně upravena.

## B. Popis projektu

### 1. Všeobecný cíl projektu

Vybudováním veřejné splaškové tlakové komunikace dojde ke zkvalitnění kanalizační sítě ve městě Roztoky, včetně rozšíření míry využití nové kanalizační sítě. Budou realizovány opravy komunikace v souvislosti s budováním kanalizace a celkově budou eliminovány havarijní stavů splaškových komunikací.

### 2. Specifické cíle projektu

Modernizace stávající splaškové kanalizace (projekt řeší výstavbu tlakové kanalizace v ulicích Pod Řivnáčem, Na valech a Wolkerova, kde jsou obyvatelé odkázáni na vývoz fekálních odpadů; vzhledem k výškovým poměrům se obec rozhodla vybudovat v těchto ulicích kanalizace tlakovou).

### 3. Cílové skupiny

- Obyvatelé města Roztoky, zejména obyvatelé z dotčených ulic

### 4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a provozní. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace.

### 5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Délka vybudované kanalizace	km
Počet EO využívajících splaškovou kanalizaci v Roztokách	počet

### 6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Modernizace kanalizační sítě
- Eliminace havarijních stavů
- Zlepšení stavu technické infrastruktury v Roztokách

### 7. Udržitelnost projektu

Investiční náklady budou hrazeny z dotace a z rozpočtu města, provozní náklady budou financovány uživateli infrastruktury, příp. ze zdrojů města na základě smluvního vztahu s provozovatelem infrastruktury. Technická realizace projektu bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení.

## C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2008  
Dokončení realizace: 2009

#### D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	525 000,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů	2 975 000,- Kč
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
<b>Celkem</b>	<b>3 500 000,- Kč<sup>1</sup></b>

#### E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Dobudování splaškové kanalizace v ulici Na valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem	Investiční záměr	Ano	Ne
	Projektová dokumentace	Ano	Ne
	Stavební povolení	Ano	Ne

#### F. Předpoklady a rizika realizace záměru

##### Předpoklady:

- Dopracování projektové dokumentace
- Zajištění financování realizace projektu a následného provozu (dotace, rozpočet města)
- Zajištění smluvního vztahu s provozovatelem infrastruktury

##### Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování

<sup>1</sup> Hlavní řad bez domovních přípojek