

## Karta Projektu 2.1.1.4

### A. Všeobecné informace

#### 1. Název projektu

Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Roztoky a přebudování školní kuchyně v ZŠ Žalov na výdejnu obědů

#### 2. Nositel Projektu

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 Roztoky

#### 3. Zodpovědný projektový manažer

Eva Maršíková, vedoucí OSRM, 220 400 218

#### 4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

**IAPRM** – Priorita 2 – Zajištění vysokého standardu a kvality veřejných služeb zejména v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací; opatření 2.1 – Kvalitní předškolní a školní vzdělávací infrastruktura a služby; záměr 2.1.1 Dobudování, rekonstrukce a posílení vzdělávací infrastruktury.

**Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje** – Priorita E – Rozvoj lidských zdrojů; Opatření E – III – Vytvoření podmínek pro trvalé zvyšování kvality vzdělávání a pro zajištění maximální možné efektivity fungování výchovně vzdělávací soustavy v kraji.

#### 5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Roztoky a přebudování školní kuchyně ZŠ Žalov na výdejnu obědů. Stavební úpravy se budou týkat obou objektů.

#### 6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

Zatím není zvažovaná spolupráce na tomto projektu

## B. Popis projektu

### 1. Všeobecný cíl projektu

Zkvalitnění služeb veřejného stravování

### 2. Specifické cíle projektu

Celková rekonstrukce centrální kuchyně vyvolaná zpřísněním hygienických předpisů, dojde ke zvýšení kapacity kuchyně (služby pro seniory, modernizace technologického vybavení, rozšíření kapacity)

### 3. Cílové skupiny

- obyvatelé města
- žáci a učitelé
- senioři

### 4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a provozní. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu. Provozní fáze se týká konkrétního využití již zrekonstruovaného objektu.

### 5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Nárůst kapacity jídelny

%

### 6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zvýšení kvality stravovacího zařízení
- Eliminace oprav nově zrekonstruované jídelny
- Rozšíření kapacity stravovacího zařízení

### 7. Udržitelnost projektu

Investiční náklady budou hrazeny z rozpočtu města, provozní náklady budou financovány ze zdrojů města. Technická realizace projektu bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení.

## C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2008

Dokončení realizace: 2009

#### D. Finanční rámec projektu

| Předpokládané zdroje                      | Finanční částka v Kč   |
|---|------------------------|
| Rozpočet města – příslib spolufinancování | 10 500 000,- Kč        |
| Dotace ze strukturálních fondů            |                        |
| Privátní zdroje                           |                        |
| Úvěr, půjčka                              |                        |
| Ostatní                                   |                        |
| <b>Celkem</b>                             | <b>10 500 000,- Kč</b> |

#### E. Podkladové materiály – připravenost

| Plánované projekty  | Druh dokumentace       | Je připravená | Nutno zpracovat |
|---|------------------------|---------------|-----------------|
| Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Roztoky a přebudování školní kuchyně v ZŠ Žalov na výdejnu obědů | Investiční záměr       | Ano           | Ne              |
|   | Projektová dokumentace | Ano           | Ne              |
|   | Stavební povolení      | Ne            | Ano             |

#### F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Dopracování projektové dokumentace
- Zajištění financování realizace projektu a následného provozu (dotace, rozpočet města)

Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování