

Karta Projektu 3.1.1.4

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

Koncepce environmentálního vzdělávání, osvěty a propagace třídění odpadu mezi veřejností

2. Nositel projektu

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

3. Zodpovědný projektový manažer

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264

4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

IAPRM – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její environmentální funkce, ochrana a tvorba životního prostředí; opatření 3.1 – Odpadové hospodářství; záměr 3.1.1 Efektivní a šetrné odpadové hospodářství

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - IV – Ochrana přírody a krajiny

OP ŽP – Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu; oblast 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt je zaměřen na navržení a vytvoření koncepce environmentálního vzdělávání, osvěty a propagace třídění odpadů mezi veřejností. Zejména půjde o zlepšení informovanosti občanů o způsobu třídění odpadů, významu třídění pro ŽP a jeho dalšího využití a zvýšení jejich motivace pro třídění odpadu.

6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

DSO

Partner při přípravě a realizaci projektu

B. Popis projektu

1. Všeobecný cíl projektu

Zlepšení informovanosti veřejnosti ohledně systému třídění odpadů a zlepšení stavu ŽP

2. Specifické cíle projektu

Zvýšení počet obyvatel Roztok, kteří budou správně třídit odpady

3. Cílové skupiny

- obyvatelé města Roztoky
- obyvatelé členských obcí DSO

4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit na fázi přípravnou a realizační. V přípravné fázi bude komunikováno s veřejností a zjištěn aktuální stav povědomí o významu a zásadách efektivního třídění odpadu; v realizační fázi proběhne několik naučně vzdělávacích akcí.

5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Počet naučně vzdělávacích akcí	počet
Počet proškolených lidí	počet
Zvýšení objemu vytríděného komunálního odpadu	%

6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Zvýšení povědomí obyvatel o významu třídění odpadu
- Zefektivnění separace komunálního odpadu
- Vytvoření podmínek pro zlepšení stavu životního prostředí

7. Udržitelnost projektu

Náklady na financování koncepce budou hrazeny z dotace a ze zdrojů města. Organizačně bude projekt zaštiťen městem Roztoky ve spolupráci s DSP Přemyslovské střední Čechy. Realizace projektu (informační kampaň, vzdělávací a naučné akce) bude zajištěna odbornou firmou na základě výběrového řízení.

C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2012
Dokončení realizace: po roce 2013

D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	
Dotace ze strukturálních fondů	
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
Celkem	ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO

E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Koncepce environmentálního vzdělávání, osvěty a propagace třídění odpadu mezi veřejností	Záměr	Ne	Ano
	Koncepce	Ne	Ano

F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Vypracování záměru a koncepce
- Vyjasnění principů partnerské spolupráce s DSO

Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Riziko partnerské spolupráce s dalším subjektem
- Nezájem občanů
- Možná změna podmínek OP