

Karta Projektů 1.4.1.2, 1.4.1.5, 1.4.1.6

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

Dobudování splaškové kanalizace v ulici Pod Koláčovem, Na vyhlídce, Třebízského

2. Nositel projektu

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

3. Zodpovědný projektový manažer

EVA MARŠÍKOVÁ, vedoucí OSRM, 220 400 218

4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty

IAPRM – Priorita 1 – Obnova, posílení a rozvoj technické infrastruktury a vybavenosti, dopravní dostupnosti a obslužnosti města, udržitelný urbánní rozvoj; opatření 1. 4 – Rekonstrukce, rozšíření a obnova technické infrastruktury a vybavenosti města; záměr 1.4.1 Dobudování splaškové kanalizace

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita B –Infrastruktura; Opatření B.4 – Vodní hospodářství

OP ŽP – Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; oblast 1.1 – Snižování znečištění vod; 1.1.1 Snižování znečištění z komunálních zdrojů; aktivita - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO

5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu

Projekt se týká vybudování splaškové kanalizace včetně souvisejících úprav, v návaznosti na ostatní zrekonstruované kanalizace.

6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty

VEOLIA s.r.o.

Forma spolupráce a podílení se na realizaci projektu bude smluvně upravena.

B. Popis projektu

1. Všeobecný cíl projektu

Vybudováním veřejné splaškové tlakové komunikace dojde ke zkvalitnění kanalizační sítě ve městě Roztoky, včetně rozšíření míry využití nové kanalizační sítě. Budou realizovány opravy komunikace v souvislosti s budováním kanalizace a celkově budou eliminovány havarijní stavů splaškových komunikací.

2. Specifické cíle projektu

Modernizace stávající splaškové kanalizace

3. Cílové skupiny

- Obyvatelé města Roztoky, zejména obyvatelé z dotčených ulic

4. Jednotlivé aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a provozní. Přípravná fáze zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci včetně související dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané dotace.

5. Výstupy projektu/indikátory (měřitelné)

Délka vybudované kanalizace	km
Počet EO využívajících splaškovou kanalizaci v Roztokách	počet

6. Očekávaný dopad realizace projektu

- Modernizace kanalizační sítě
- Eliminace havarijních stavů
- Zlepšení stavu technické infrastruktury v Roztokách

7. Udržitelnost projektu

Investiční náklady budou hrazeny z dotace a z rozpočtu města, provozní náklady budou financovány uživateli infrastruktury, příp. ze zdrojů města na základě smluvního vztahu s provozovatelem infrastruktury. Technická realizace projektu bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení.

C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec)

Začátek realizace: 2010
Dokončení realizace: 2011

D. Finanční rámec projektu

Předpokládané zdroje	Finanční částka v Kč
Rozpočet města – příslib spolufinancování	900 000,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů	5 100 000,- Kč
Privátní zdroje	
Úvěr, půjčka	
Ostatní	
Celkem	6 000 000,- Kč

E. Podkladové materiály – připravenost

Plánované projekty	Druh dokumentace	Je připravená	Nutno zpracovat
Dobudování splaškové kanalizace v ulici Pod Koláčovem, Na vyhlídce, Třebízského	Investiční záměr	Ano	Ne
	Projektová dokumentace	Ne	Ano
	Stavební povolení	Ne	Ano

F. Předpoklady a rizika realizace záměru

Předpoklady:

- Dopracování projektové dokumentace
- Zajištění financování realizace projektu a následného provozu (dotace, rozpočet města)
- Zajištění smluvního vztahu s provozovatelem infrastruktury

Rizika:

- Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci
- Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu
- Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky)
- Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu
- Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování