

Dne 18. 7. proběhlo v Tichém údolí jednání se zástupci hlavního investora PRE a městem (Skřivan, Richter). Zástupci města upozornili na mnoho nedostatků v realizaci prací a v termínu jejich plnění. Bylo dohodnuto přednostní dokončení levého chodníku, oprava dlažby ve Svojsíkových sadech II a oprava nájezdů do soukromých pozemků. Tyto práce by měly být dokončeny do konce tohoto týdne. Navíc bylo potvrzeno pracovníky PRE, že kabely do Únětické uličky budou položeny v následujících dvou dnech, aby ve čtvrtek byla ulička opět průchozí a průjezdná. Za komplikace s průchodem či vstupem do Vaši nemovitosti se upřímně omlouváme. O dalším postupu prací Vás budeme průběžně informovat.

Ing. Zdeněk Richter, místostarosta

19. 7. 2022